

## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2011

ACTIVIDADES		ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
<b>1</b>	<b>PREPARACION</b>												
	Reunión de coordinación con el CCL			15									
	Sensibilización			15									
	Convocatoria Pública				16 - 29								
	Identificación e Inscripción de agentes participantes				16 - 29								
	<b>Acciones de capacitación:</b>												
	Bellavista				16								
	Bernal				19								
	Vice				21								
	Cristo Nos Valga				23								
	Rinconada Llicuar				26								
	Sechura				29								
	Aprobación y difusión de la Ordenanza (multianual)				15								
	Conformación del Equipo Técnico			15									
	Preparación de materiales para talleres			15									
<b>2</b>	<b>CONCERTACION</b>												
	Elaboración y aprobación del plan de actividades				15								
	Taller Rendición de Cuentas y PDC					14							
	Taller de Diagnóstico					17							
	Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas se solución					24							
	Identificación de Proyectos					28							
	Evaluación técnica de proyectos					31	al 04						
	Priorización de proyectos					31	al 07						
<b>3</b>	<b>COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>												
	Reunión de coordinación Gobierno Regional y Alcaldes			15			al 25						
<b>4</b>	<b>FORMALIZACION</b>												
	Formalización de Acuerdos y Compromisos						18						
	Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos						25						